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Pristup

e Existujuce metodiky su dostatocné, netreba pisat
dalsiu vseobecnu

e Kazda generickd metodika musi byt prispdsobena
podmienkam organizacie

e Vychodiska pre Metodiku tvoria najma:
— Ndrodnd koncepcia informatizdcie verejnej spravy
— Koncepcia riadenia informatizdcie verejnej spravy
— PRINCE2™ - vSeobecne akceptovana metodika projektového riadenia

— Standard pre riadenie informa&no-technologickych projektov, priloha
¢. 4 k vynosu ¢. 55/2014 Z. z.

— Systémy manazérstva kvality. Navod na manazérstvo kvality
v projektoch, STN ISO 10006
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— zdielanie informacii medzi subjektami verejnej spravy
— zdielanie skusenosti z projektov otvorenym
a transparentnym sp6sobom

— stanovenie obmedzeni, ktoré povinna osoba pocas
prisposobenia projektového riadenia musi reSpektovat

— poradenska funkcia voci povinnym osobam, ktoré aplikuju
metodiku riadenia projektov vo svojich podmienkach

— monitorovacia funkcia vocCi povinnym osobam, ktoré
aplikuju metodiku riadenia projektov vo svojich
podmienkach




Principy

Byt v sulade so strategickymi vychodiskami a
standardmi

Viest ku zmene

Pokracujuce ,biznis“ zdovodnenie
Ponaucenie zo skusenosti
Definovaneé roly a ich zodpovednosti
Rozdelenie projektu na fazy
Manazment vynimkou

Planovanie produktov

Projekt sa prisposobuje




Zakladné témy

(Biznis) Zdbvodnenie projektu

Organizacna struktura
Kvalita

Plany

Rizika

Zmeny

Reportovanie

Aktuahzovana metodika

e,
s

projektového riadenia ISVS

-
R
-,
Hh""l\-:
B
S,
ey
—
o

W
Interna (vlasina) smernic

pre projeklové nadenie

Zdovodnenie projektu
Organizacna struktura
Kvalita

Plany

Rizika

Zmeny

Reportovanie

Projektova dokumentacia




Aplikacia metodiky

Prostredie projektu
— Interna smernica
— Projektova kancelaria

— Kvalifikovany
personal

Priprava projektov
— Pripravna faza

— Projektovy zamer

— Verejné obstaranie
Realizacia projektov
Monitoring a audit

PROSTREDIE PROJEKTU
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: Projeklovy zamer
@ Verejné obstaranie

REALIZACIA PROJEKTU
%—ﬁ Fézovanie projektu
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