PRE INVESTICIE

9 URAD PODPREDSEDU VLADY SR
| A INFORMATIZACIU

Zapis zo stretnutia

zo zasadnutia pracovnej skupiny DELIVERY
zo dna 04. septembra 2017
Urad podpredsedu vlady SR, zasadagka Londyn, II. posch., Bratislava

PROGRAM

1. Detailny akény plan

Dokument vo v2.0, ktorého sucastou ma byt tiez Protfélio projektov a Exekuéna Struktura, nebol
PS spristupneny v dohodnutom termine do 4.9.2017.

Od PS sa oCakava aktivne pripomienkovanie minimélne v rozsahu 2 tyzdrov po doruceni
dokumentu. Pokial nebude na pripomienkovanie dostatoény ¢as, bude to mat dopad na kvalitu
pripomienok.

Veduci skupiny bude eskalovat’ poziadavku PS na dodanie dokumentu vo verzii 2.0.

ZAVERY
v' PS sa stretne najblizSie 11.9.2017
v Program stretnutia 11.9.2017:
0 spristupnit PS DAP s dodatkami vo v2.0
0 dohodnut plan prace PS do konca 9/2017
0 prediskutovat zname pripomienky



