PRE INVESTICIE

9 URAD PODPREDSEDU VLADY SR
| A INFORMATIZACIU

Zapis zo stretnutia

zo zasadnutia pracovnej skupiny DELIVERY
zo dna 11. septembra 2017
Urad podpredsedu viady SR, zasadacka Londyn, Il. posch., Bratislava

PROGRAM

1. Detailny akény plan

Dokument vo v2.0, ktorého sucastou ma byt tiez Protfélio projektov a Exekuéna Struktiura, nebol
PS spristupneny v dohodnutom termine do 4.9.2017.

Od PS sa ocCakava aktivne pripomienkovanie miniméalne vrozsahu 2 tyzdfiov po doruceni
dokumentu. Pokial nebude na pripomienkovanie dostato¢ny Cas, bude to mat dopad na kvalitu
pripomienok.

Veduci skupiny eskaloval poziadavku PS na dodanie dokumentu vo verzii 2.0.

Skupina vzala navedomie vysporiadanie sa s existujlcimi pripomienkami k predchadzajlcej verzii
DAPu. Skupina prediskutovala zname pripomienky a ich zapracovanie.

ZAVERY
v PS sa stretne najblizSie 18.9.2017
v" Program stretnutia 18.9.2017:
0 spristupnit PS DAP s dodatkami vo v2.0

o0 prediskutovat zname pripomienky



