
 

Zápis zo stretnutia 
zo zasadnutia pracovnej skupiny DELIVERY 

zo dňa 04. septembra 2017 
Úrad podpredsedu vlády SR, zasadačka Londýn, II. posch., Bratislava 

PROGRAM 

1. Detailný akčný plán 

Dokument vo v2.0, ktorého súčasťou má byť tiež Protfólio projektov a Exekučná štruktúra, nebol 
PS sprístupnený v dohodnutom termíne do 4.9.2017. 
Od PS sa očakáva aktívne pripomienkovanie minimálne v rozsahu 2 týždňov po doručení 
dokumentu. Pokiaľ nebude na pripomienkovanie dostatočný čas, bude to mať dopad na kvalitu 
pripomienok. 
Vedúci skupiny bude eskalovať požiadavku PS na dodanie dokumentu vo verzii 2.0. 

ZÁVERY 
 PS sa stretne najbližšie 11.9.2017 
 Program stretnutia 11.9.2017: 

o  sprístupniť PS DAP s dodatkami vo v2.0 
o  dohodnúť plán práce PS do konca 9/2017 
o  prediskutovať známe pripomienky 

 


